

A/A 11.02.2016


Urząd Miejski w Płońsku
– Biuro Rady
ul. Płocka 39
09 – 100 Płońsk
tel. 023-663-13-15
tel. 023-663-13-43
fax 023-662-55-11
e-mail: biurorady@plonsk.pl

SK-BR.0003.2.2016.KP

Płońsk, 8 lutego 2016 r.

Pan Krzysztof Tucholski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku

Przekazuję kopię odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku Waldemara Kunickiego na niżej wymienione pytania Radnego Wojciecha Bluszcza zadane podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Płońsku 21 stycznia 2016 roku:

1. „Chciałem zapytać, co z naszą halą sportową, kiedy w końcu płońszczanie będą mogli z niej korzystać. Z tego, co mam informację, termin wynikający z umowy to jest 30 listopad, blisko dwa miesiące już od tej daty upływa, a płońszczanie jak nie korzystali z niej, tak nie korzystają.”
2. „15 stycznia miały się odbyć odbiory na hali sportowej, jaki jest finał tych odbiorów.”

Z up. BURMISTRZA

mgr Krystyna Jankowska-Jankowski
Sekretarz Miasta

Otrzymują:

- adresat

- aa.

Do wiadomości:

- Radny Wojciech Bluszcz

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI w PŁOŃSKU

09-100 Płońsk ul. Kopernika 3 tel./fax 0 23 662 27 01

Dyrektor 0 23 662 85 21 tel. Kom. 602 221 400

www.mcsir.plonsk.pl adres e-mail: mcsir@op.pl

KONTO: Bank Spółdzielczy Płońsk Nr 97 8230 0007 0004 5766 2000 0002

OBIEKTY SPORTOWE: HALA SPORTOWA, KRYTA PŁYWALNIA, STADION SPORTOWY

L.Dz. ...56.../2016

Płońsk 03.02.2016r.

BR. Sekretar
05.02.2016r.

Pan Andrzej Pietrasik
Burmistrz Miasta Płońsk

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku udziela odpowiedzi na pytania Radnego Rady Miejskiej Pana Wojciecha Bluszcza zadane podczas XXII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2016 roku.

1. „Chciałem zapytać, co z naszą halą sportową, kiedy w końcu płońszczanie będą mogli z niej korzystać. Z tego, co mam informację, termin wynikający z umowy to jest 30 listopad, blisko dwa miesiące już od tej daty upływa, a płońszczanie jak nie korzystali z niej, tak nie korzystają”
2. „15 stycznia miały się odbyć odbiory na hali sportowej, jaki jest finał tych odbiorów”

W dniu 12.05.2015r. Gmina Miasto Płońsk zawarła umowę Nr AZ.ZP.272.45.2015 z firmą „TOKBUD” Tomasz Karaś na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Umowa na realizację tego zadania określa termin zakończenia inwestycji na dzień 30.11.2015r.

W dniu 30.11.2015r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót budowlanych.

Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.171.2015 zgodnie z zapisami zawartymi w umowie poinformowała Wykonawcę i wyznaczyła termin odbioru na dzień 11.12.2015 roku.

Po dokonaniu przeglądu Komisja stwierdziła szereg usterek i wyznaczyła termin usunięcia usterek do dnia 15.01.2016 roku (taki termin zaproponował Wykonawca).

W dniu 12.01.2016 roku Komisja ponownie dokonała odbioru robót budowlanych na wniosek Wykonawcy. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż nie wszystkie usterki wykazane w protokole z dnia 11.12.2015 roku zostały usunięte. Ostateczny termin odbioru ustalono na dzień 15.01.2016 roku.

Kolejne spotkanie Komisji odbiorowej, które odbyło się 15.01.2016 roku Komisja odbiorowa na tym spotkaniu stwierdziła, iż część usterek nie została usunięta. Wykonawca nie zgadza się z opinią Komisji w tej sprawie.

W celu rozwiązania tej sytuacji w dniu 01.02.2016 roku odbyły się negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą z udziałem Radców Prawnych reprezentujących obie strony. Zamawiający i Wykonawca zgodzili się, aby wątpliwości pomógł wyjaśnić niezależny ekspert w zakresie budownictwa. Po otrzymaniu wniosków od eksperta strony ponownie wrócą do opracowania wspólnego stanowiska i zakończenia inwestycji.

Chcę dodać, iż jednocześnie Zamawiający przygotowuje dokumenty celem umożliwienia korzystania z hali sportowej i zapleczy.

Niezwłocznie po zakończeniu tego procesu obiekt zostanie udostępniony dla klientów MCSiR.

Z poważaniem
DYREKTOR
mgr Waldemar Kunicki