

Urząd Miejski w Płońsku  
ul. Płocka 39  
09 – 100 Płońsk  
tel. (23) 663 13 14, 663 13 18, (23) 662-26-91 wew. 314, 318  
faks (23) 662-55-11  
www.plonsk.pl  
Wydział Współpracy i Rozwoju  
WR.0003.20.2016

*Selma Hliba*

*22.11.2016*

Płońsk, dnia 21.11.2016 r.



**Pan Henryk Zienkiewicz**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Płońsku**

*za pośrednictwem*

**Pana Andrzeja Pietrasika**  
**Burmistrza Miasta Płońsk**

Wydział Współpracy i Rozwoju przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski radnych Rady Miejskiej w Płońsku zgłoszone podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej które odbyły się 17 października 2016 roku przed XXXVI sesją Rady Miejskiej w Płońsku zwołaną na 20 października 2016 roku.

• **Informacja dotycząca realizacji inwestycji miejskich w roku bieżącym**

**Komisja Rozwoju Gospodarczego**

Radna M. Ziółkowska

*Zgłosiła, że po przebudowie ul. Postępu Rolniczego pozostało około 30 metrów niedokończonego chodnika;*

Uprzejmie informuję iż w celu wykonania na przedmiotowym terenie chodnika konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji konserwatora zabytków. Zgodnie z prawem budowlanym minimalna szerokość nowo budowanego chodnika to 2,0 m + krawężnik i obrzeże betonowe. Prowadzone w tym miejscu roboty ziemne doprowadziłyby do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew znajdujących się pod ochroną Konserwatora Zabytków.

Informuje również, że powierzając zadanie wykonania przebudowy chodnika, wartość robót oszacowano na 50 000,00 zł brutto, Wykonawca robót uzyskał wynagrodzenie za wykonane prace zgodnie z kosztorysem powykonawczym w wysokości 39 241,33 zł brutto.

*Zapytała, czy 6 progów zwalniających, planowanych do założenia do 30 października 2016 r., zostanie zainstalowanych w terminie;*

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu wykonania progów zwalniających na ul. Północnej, Zachodniej i Słonecznej oraz niesprzyjającym warunkom atmosferycznym, wykonawca robót w dniu 20.10 2016 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcia terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2016 r.

Jednocześnie informuję, że progi na wyznaczonych ulicach zostały wykonane do dnia 18 listopada br.

*Zgłosiła, że po parzystej stronie ul. Grunwaldzkiej 52 jest uszkodzony próg zwalniający;*

Informacja o uszkodzeniu progu została przekazana do wykonawcy robót remontowych. Termin naprawy uzależniony jest od dostarczenia do wykonawcy brakujących elementów progu w celu ich zamontowania.

*24.11.2016*

Radna A. Braulińska

*Zapytała, czy inwestycje wykonane przez Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. zostaną wykonane w tym roku.*

Uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia realizacji inwestycji miejskich powierzonych Zarządowi Dróg i Mostów Sp. z o.o. Spółka nie składała próśb o przesunięcie terminu realizacji żadnej z inwestycji na kolejny rok budżetowy.

Radny Z. Aleksandrowicz

*Zapytał, czy zostanie wykonana siłownia zewnętrzna na ul. Północnej za sklepem Carrefour.*

Uprzejmie informuję, iż zadanie dot. wykonania siłowni zewnętrznej w przedmiotowym miejscu zostało zaplanowane do realizacji w 2017 r. w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego.

• **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na rok 2016**

**Komisja Rozwoju Gospodarczego**

Radna B. Pawłowska

*Zapytała, czy z czyszczenia kanalizacji deszczowej jest sporządzany protokół odbioru. Stwierdziła, że nigdy nie widziała naprawianego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Miasta.*

Uprzejmie informuję, iż czyszczenie kanalizacji deszczowej odbywa się w oparciu o miesięczny harmonogram oczyszczania kanalizacji deszczowej. Potwierdzenie wykonania czyszczenia kanalizacji w ulicach na dany miesiąc potwierdzane jest każdorazowo protokołem odbioru.

W roku 2016 dokonano naprawy nw. odcinków kanalizacji deszczowej, które odebrano protokołami odbioru wg. niżej załączonego wykazu:

1. Roboty wykonane w kwietniu 2016 r.

- ✓ remont uszkodzonej studni na dz. nr 359/25 przy ul. Kopernika,
- ✓ regulacja pionowa 11 szt. studni na ul. Wiejskiej.

Protokół odbioru robót z dnia 13.05.2016 r.

2. Roboty wykonane w czerwcu 2016 r.

- ✓ wykonanie 2 szt. studni oraz 6,0 m rur kanalizacji na ul. Poprzecznej,

Protokół odbioru robót z dnia 13.07.2016 r.

3. Roboty wykonane w lipcu 2016 r.

- ✓ wykonanie odwodnienia liniowego na ul. 19-go Stycznia,
- ✓ remont kolektora deszczowego na drodze łączącej ul. Północna z ul. Młodzieżową

Protokół odbioru robót z dnia 16.08.2016 r.

Z up. BURMISTRZA  
*Lilianna Krasniewska*  
Dyrektor Wydziału Współpracy  
i Rozwoju

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radni Rady Miejskiej w Płońsku: M. Ziółkowska, A. Braulińska, Z. Aleksandrowicz, B. Pawłowska
3. a.a.