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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 9 do SIWZ nr ZP.271.2.2020

RAPORT MIESIECZNY/KONCOWY
INSPEKTORA NADZORU

(poda¢ miesigc 1 rok)

(PODAC NAZWE ZADANIA)

SPIS TRESCI

l. Informacje ogolne dotyczace Kontraktu

=

ok wnN

Plan orientacyjny

Przedmiot zamoéwienia
Podstawowe dane o Kontrakcie
Sprawy organizacyjno — formalne
Podstawowe parametry inwestycji

1. Szczegolowy opis okresu sprawozdawczego
1.
2.
3.

N A

Zaangazowanie sit 1 sSrodkéw Wykonawcy Robot

Postep robot

Stan zaawansowania robdt w stosunku do przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego

Wyszczegblnienie badan wykonawcy

Wystapienia dotyczace technologii robot

Recepty przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia

Wykaz zmian i roszczen

Problemy projektowe

I11.  Dokumentacja fotograficzna
IV.  Protokoly odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Przygotowat/a: (Poda¢ Imig i nazwisko) DATA (poda¢ dzien, miesigc, rok)

(Podpisac sig)

Opracowal/a: (Podac Imi¢ i nazwisko) DATA (poda¢ dzien, miesigc, rok)

(Podpisac sig)
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Informacje ogoélne dotyczace Kontraktu
Plan orientacyjny

. Przedmiot zamowienia

Umowant.................... zdnia................ na wykonanie ustugi petnienia

nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu

Podstawowe dane o Kontrakcie

ZAMAWIAJACY: Gmina Miasto Plonsk, ul. Plocka 39,
09-100 Plonsk

INSP. NADZORU: (Podac dane teleadresowe)

WYKONAWCA: (Podac¢ dane teleadresowe)

PROJEKTANT: (Poda¢ dane teleadresowe)

CENA KONTRAKTOWA:

NETTO: iieiiniiiiiniinnnnee

VAT coeiiiiiiieieiececnnnn

BRUTTO: cieveieinininnnnnns
data podpisania umowy z inspektorem nadzoru: ...
data przekazania placu budowy: Ll

data rozpoczecia robot:

planowa data zakonczenia robot zgodnie z umowa: ...,
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4. Sprawy organizacyjno — formalne

4.1. Roboty budowlane wykonywane na podstawie zgtoszenia/pozwolenia na budowe nr

4.2.

4.3.

1. Zaangazowanie sil i Srodkow Wykonawcy Robot

zdnia ........ wydanego przez Staroste Plonskiego

Organizacja ruchu:

Mazowsze.

serce Polski

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projekt statej organizacji ruchu zostat zatwierdzony dnia: ...............

Dane kontaktowe:

Inspektor nadzoru: (poda¢ imig¢ i nazwisko, telefon i adres e-mail)

Kierownik budowy: (poda¢ imie¢ i nazwisko, telefon i adres e-mail)

Kierownik rob6t drogowych: (podac¢ imi¢ i nazwisko, telefon i adres e-mail)

Podstawowe parametry inwestycji

a) dlugos¢ drogi: ............oeenll.

b) szeroko$¢ jezdni: .....................

c) dhugosé chodnikow: .....................

d) szeroko$¢ chodnikow: .....................

e) ilos¢ zatok autobusowych: .....................

f) inne (wymienic)

SPRZET

Szczegoélowy opis okresu sprawozdawczego:

(podac okres, ktorego dotyczy raport)

Spycharka

Koparka

Roéwniarka

Walec

Koparko - Ladowarka

Rozécielacz

Dzwig

Cigzarki

Inne (wymienic)

Postep robot

PRACOWNICY

Kierownik Budowy

Kierownik Robot

Geodeta

Pracownicy biurowi

Majstrowie

Operatorzy

Kierowcy

Pracownicy fizyczni

robot, ktory zostal wykonany w okresie sprawozdawczego)

Stan zaawansowania robot w stosunku do przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego

roboty, ktory nie zostaly wykonane zgodnie z harmonogramem rob6t - majg

opoOznienia)

(podad

(poda¢ szczegotowo zakres

szczegolowo
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4. Wyszczegolnienie badan wykonawcy

WYSZCZEGOLNIENIE WYKONNAYCH BADAN WYKONAWCY
Lp. Rodzaj badania Ilo$¢ wykonanych badan UWAGI

Suma Pozytywne | Negatywne

1. | Badania gruntu

2. | Badania elementéw betonowych

3. | Badania warstw bitumicznych

4. | Inne (wymienic)

5. Wystapienia dotyczace technologii robot

Nr wystapienia Data wystgpienia Dotyczy Status

6. Przedstawione recepty przez Wykonawce do zatwierdzenia

Lp. Nr recepty Whbudowano w warstwe Uwagi

7. Wykaz zmian i roszczen Wykonawcy

I11.  Dokumentacja fotograficzna

(wstawi¢ zdjecia z poszczegdlnych wizyt na budowie, etapéw budowy)

IV.  Protokoly odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
(dotaczy¢ odpowiednie protokoty)





